Budowa kottowni opalanej biomasq w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu
efektywnego energetycznie

Zatacznik nr 8 do SWZ
Umowanr .../.../2024
zawarta w Bielsku Podlaskim w dniu ......... 2024r

pomiedzy:
Sp6tka pod firma Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibg w
Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 16, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000005087, o
wysokoSci kapitatu zaktadowego 9.558.400,00 Zt, NIP 5430200402, REGON 050213754
ktére reprezentuja:
Jerzy Krassowski - Prezes;

zwanym dalej Wykonawcag lub Strong, reprezentowanym przez:
1.
2.

wybranym w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie ,przetargu
nieograniczonego” o udzielenie zamoOwienia sektorowego zgodnie Regulaminem
Udzielania Zamoéwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim ; 17-100 Bielsk
Podlaski ul. 3 Maja 22, Strony zawierajg umowe o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsiewziecie

inwestycyjne pn.:
,Budowa kotlowni opalanej biomasag w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu
uzyskania systemu efektywnego energetycznie’, w tym wykonanie robot
budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzen, materiatéw i
oprogramowania oraz przeprowadzenie rozruchéw, szkolen 1 pomiaréw
gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania
kottowni biomasowej do uzytkowania, co tagcznie stanowi¢ bedzie przedmiot umowy
(,Przedmiot umowy”). Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z:
a) Ztozonq ofertq stanowiqcq zatqcznik 1 do Umowy;
b) Specyfikacjg Warunkéw Zamdéwienia (dalej ,SWZ”) stanowiqcq zatgcznik 2 do

Umowy;
c¢) Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej ,PFU”) stanowiqcym zatqcznik 3 do

Umowy;
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d) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiqcym zatqcznik 4 do Umowy.

e) Projektem budowlanym i wykonawczym sporzqdzonym przez Wykonawce.

f) Przedmiot umowy bedzie wykonywany etapowo i obejmuje w szczegdlnosci
nastepujqcy zakres:

Zakres prac:

a) Wykonanie map geodezyjnych oraz dokumentacji geotechnicznej

b) wykonanie projektéw budowlanego i wykonawczego kotlowni we wszystkich
branzach w tym:

» Budowlanej

» Instalacyjne;j,

» Technologicznej,
» Elektrycznej,

> AKPiA,

b) Wykonanie niezbednych rysunkéw szczegétowych, dokumentacji powykonawczej
(w tym projektow powykonawczych), inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji
obstugi.

c) Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Sporzadzenie dokumentacji technicznej zawierajacej:

» dokumentacje odbiorowg, rozruchows,

» dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi zainstalowanych
maszyn i urzadzen,

» instrukcje obstugi, remontéw i konserwacji kottowni na biomase w jezyku
polskim,

» materiaty do szkolenia personelu Zamawiajgcego, instrukcje stanowiskowe,

» wszystkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i odbioru przez poszczegélne urzedy,

» uruchomienia i eksploatacji.

» Opracowanie BIOZ

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej),

Petnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektows,

Wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz HRF -

Harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w szczegélnosci nastepujace prace

budowlano-montazowe:

Demontaze i prace rozbidrkowe, zdemontowany zlom nalezy protokolarnie
przekazac¢ Zamawiajgcemu,

1) Budowa nowego budynku kotlowni biomasowej oraz montaz wyposazenia
technicznego, w tym instalacji: elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, ppoz.,
sanitarnej i innych wymaganych przepisami prawa, a takze budowa sktadu
opatu.

2)  Zagospodarowanie terenu - niezbedne przekiadki uzbrojenia, przylacza
sieciowe, drogi dojazdowe, zielen, przebudowa ogrodzenia,

3) Dostawa i montaz wszystkich elementow niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, a w szczeg6lnosci:




Budowa kottowni opalanej biomasq w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu

efektywnego energetycznie

a) kotta wodnego o mocy 8,0 MW opalanego biomasa (zrebki drzewne) wraz z
ruchoma podtoga z przenosnikiem redlerowym, klapa odcinajaca, popychacz
oraz uktad p. poz,

b) instalacji odpopielania kotta - podajnik oraz kanaty do usuwania popiotow,

c) instalacji odbioru popiotu 2 x kontener popiotu / zbiornik ze wskaznikiem
poziomu, Z mozliwoscig przesterowania klapa na dany pojemnik,

d) uktadu odzysku ciepta ze spalin: ekonomizera suchego oraz ekonomizera
mokrego,

e) ukltadu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja komin
z kanatami spalin (ze stali nierdzewnej), multicyklon, elektrofiltr, wentylator
wyciggowy i recyrkulacyjny, elektrofiltr — spetniajgcej wymogi prawne
obowigzujace dla $rednich Zrédet spalania paliw na dzien przekazania
instalacji do uzytkowania, z tym, Ze maksymalna emisja pylu powinna
wynosi¢ 30 mg/ mg/mau3),

f)  dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego

g) dostawa i montaz instalacji sprezonego powietrza oraz sprezarki,

h) instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp (zunifikowany z
systemem istniejgcym). Zabudowa urzadzen cieplnych pomocniczych
kottowni wodnej (uktad odmulania, pompy zasilajace), rurociag i izolacje.
Potaczenie oraz dostosowanie do wspotpracy z istniejacag pompownia.

i) instalacji elektrycznych oraz przemiennikéw czestotliwosci, osprzetu i
aparatury elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych,

j)  AKPiA - systemu automatyki i opomiarowania kotta wraz z szafami
automatyki tgcznie ze sterownikiem, niezbednym oprogramowaniem i
sprzetem komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji, wraz ze
stanowiskiem obstugi; dostosowanie do istniejacego uktadu wizualizacji i
sterowania pracg kottowni (Scada),

k)  doborimontaz uktadéw pomiarowych speiniajagcych wymagania prawne na
dzien przekazania instalacji do uzytkowania oraz wymagania URE i WIOS,

1)  zapewnienie bezpiecznej eksploatacji, w petni zautomatyzowanej,

m) polaczenie wybudowanej kottowni biomasowej z istniejacg kottownig w
jeden wspdélny uktad cieptowniczy umozliwiajacy wspdlng prace na siec,
Odbiory
a) Wykonanie niezbednych préb, pomiaréw i odbioréw obiektu, instalacji i
urzadzen wraz ze speinieniem wszystkich warunkéw dopuszczajacych do
ruchu eksploatacyjnego urzadzen, instalacji i obiektu.

b) Proéby, rozruch technologiczny 72 h kottowni i systemu cieptowniczego.

c) Osiagniecie zatozonych parametrow, instrukcja eksploatacji, szkolenie zatogi.
d) Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

e) Przedstawienie planu rozruchu.

f) Szkolenie w zakresie obstugi nowo wykonanych uktadow.
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g) Wykonanie eksploatacji probnej (zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
PFU) - przez okres 5-ciu dni od rozpoczecia rozruchu wymagany jest udziat
nastepujacych pracownikow Wykonawcy - automatyka i technologa.

h) Wykonanie pomiaréw gwarantowanych

i) Przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania
pozwolenia 00S.

j) Decyzja UDT zezwalajaca na eksploatacje instalacji.

k) Przygotowanie dokumentow do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1) Przygotowanie dokumentéw do zmiany koncesji na produkcje energii
cieplne;.

m) Dokumentacja BHP a w szczeg6lnosci: dokumentacja techniczno-ruchowa
catosci i poszczegdélnych urzadzen, ocena ryzyka zawodowego obstugi,
szkolenie bhp obstugi

7. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem, decyzji i pozwolen, uzgodnien, opinii i
sprawdzen.

8. Uruchomienie, testy i rozruch obiektu, proby koncowe.

9. Szkolenie personelu Zamawiajgcego.

10. Przekazanie kottowni na biomase oraz kompletnego uktadu wszystkich obiektow i
urzadzen towarzyszacych do eksploatacji i uzytkowania.

11. Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w czasie realizacji inwestycji i
udokumentowanie poprzez przekazanie Zamawiajgcemu kart przekazania odpadow,
zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach, z wytaczeniem ztomu.

12. Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady, serwisowanie
zainstalowanych w ramach przedmiotu zamoéwienia obiektéw, urzadzen i instalacji,
poparte stosowng dokumentacja.

13. Dostawa, wykonanie i uruchomienie pozostatych instalacji niezbednych do
prawidtowego dziatania kompletnej kottowni na biomase, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego prawa, decyzji wydanych na potrzeby realizacji inwestycji.

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z podzialem na branze i oznaczeniem
whniesionych zmian.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty

wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa (w szczegdélnoSci prawa

budowlanego) oraz wynikajace z zastosowania zasad wiedzy techniczne;j.

§2

1. Warunkiem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest: uzyskanie finansowania, w
tym pozyczki na wspotfinansowanie realizacji powyzszego przedsiewziecia w ramach
programu priorytetowego NFOSiGW Cieptownictwo Powiatowe 7.5.4 Nowe zrédta
ciepta i energii elektrycznej .

2. Umowa zawarta jest pod warunkiem jej rozwigzania w przpadku nie uzyskania
finansowania, w tym pozyczKi, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

3. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez Zamawiajacego
informacji o uzyskaniu finansowania, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
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poinformuje o tym fakcie Wykonawce, w formie pisemne;.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
o$wiadczenia o uzyskaniu pozyczki, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

§3.
Terminy realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy ustala sie na dzien wejscia Umowy
W Zycie.

2. Nieprzekraczalny termin zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, tj. podpisania
protokotu odbioru koncowego, uruchomienia produkcji wraz z wuzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ustala sie na 31.11.2025r.

3. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zatacznik Nr 6 do Umowy.

4. Realizacja poszczegolnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokotami odbioru
cze$ciowego odbioru robdt, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru
koncowego i gotowosci przekazania do eksploataciji.

5. W przypadku zgtoszenia przez Strone umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian
do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczno$ci.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

» wykonania robot, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja
techniczng, postanowieniami specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i
obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o
ochronie ppoz.;

» stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty i urzadzenia
winny by¢ zamontowane w okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

2. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do zastosowanych materiatéw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, przenoszaca normy
europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku zastosowania materiatéw i
urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych dokumentéw, Wykonawca
zobowigzany jest, na wtasny koszt i bez zbednej zwtoki, do wymiany tychze, na
materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie
sg obcigZone ciezarami i prawami oso6b trzecich.

4. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.
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Wykonawca wykona, wiasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie placu budowy w
energie elektryczng, wode i inne media. Energia elektryczna, woda i inne media na
potrzeby budowy Kkotlowni na biomase moze by¢ pobierana z wyznaczonych
przytaczy Centralnej Cieptowni. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na potrzeby
budowy mediéw wg wskazan zainstalowanych licznikéw. Wykonawca, na wtasny
koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw Wykonawcy
oraz podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren
budowy przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowad transport i sprzet
Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosuje sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby
nie spowodowat on szkéd na drogach.

. Wykonawca, na wtasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulic, drog i
placéw z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwtocznej naprawy. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.

. Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w
Biurze Budowy, w sposéb odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne Zamawiajacemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do uczestnictwa w naradach
technicznych i koordynacyjnych w wyznaczonych przez Zamawiajgcego/Inwestora
Zastepczego terminach (co najmniej raz w tygodniu) z ktoérych sporzadzane beda
sprawozdania.

10. Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wtasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia

ryczattowego, do przebudowy istniejacego i ujawnionego przez Zamawiajacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim bedzie to
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca zobowiazany jest, na wtasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykona¢

wszystkie obowiazki, natozone na Zamawiajagcego w wydanych do projektu
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim
dotycza one Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania
Zamawiajacego, na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym
przypadku wstrzymania robot, spowodowanym przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy, najp6Zniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

12. Wykonawca na wtasny koszt zapewni na etapie wykonywania wykopow, zasypéw,

wymian gruntu staly nadzér na budowie geologa i geotechnika, posiadajacego
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odpowiednie uprawnienia zgodne z obowigzujacymi przepisami, o ile bytoby

konieczne.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zgdanie Zamawiajgcego,
informacji odnosnie postepu prac, zwigzanych z realizacja inwestycji w zakresie
wymaganym przez instytucje, od ktérej Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje
inwestycji.

14. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspétpracy
zamontowanych i oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych
przez Zamawiajacego osOb w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji
wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzetu oraz technologii czy
systemoéw, w jezyku polskim.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
0s6b wykonujacych wskazane nizej czynnosci, jezeli wykonanie tych czynnoSci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslonym w art. 22 § kodeksu pracy:

» roboty budowlano-konstrukcyjne
» roboty montazowe i instalacyjne
» roboty technologiczne.

16. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji umowy,
Zamawiajacy ma prawo zgdac w szczeg6lnosci:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, 31.4. innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§5
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest obowigzany przez caty okres realizacji Umowy posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000,00
PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego - bez wyznaczania dodatkowego terminu
- od Umowy z winy Wykonawcy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 objag¢ powinien odpowiedzialnos¢
cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
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(odpowiedzialno$¢ kontraktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez wykonang ustuge. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej
bedzie obejmowac straty rzeczywiste oraz utracone korzysci. Jezeli do realizacji prac
zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcéw w zakresie obejmujacym co najmniej
realizowane przez nich prace.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie podpisania
Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggto$s¢ umoéw ubezpieczen
oraz przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw
ubezpieczeniowych oraz dowodéw optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie robét ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego
wstrzymania robot poniesie wytacznie Wykonawca.

. Okres ubezpieczenia wszystkich uméw ubezpieczenia bedzie obejmowat co najmniej
okres realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji / rekojmi, z zastrzezeniem, zZe
okres zgtaszania roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w okresie
ubezpieczenia a powodujacych szkode / strate, bedzie zgodny z obowigzujacymi
terminami ich przedawnienia.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki
o wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktére moglyby skutkowaé
ograniczeniem mozliwos$ci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego.

§6
Zobowiazania Zamawiajacego
. Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie
uzgodnionym przez obie strony umowy. Wykonawca zgtosi gotowos¢ przejecia placu
budowy na 7 dni przed jego przekazaniem.
. Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
. Zamawiajacy przystapi do odbiorow czeSciowych, dotyczacych zakonczenia
poszczegdlnych etapow realizacji robét wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
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. Zamawiajacy przystapi do odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz préb i odbioréw technicznych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.

. Zamawiajacy rozpocznie odbior konicowy w terminie 14 dni od daty pisemnego
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawno$¢ dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzi gotowo$¢ do odbioru w terminie 14 dni od daty przediozenia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw.

. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgtoszone roboty zamienne w
terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robét,
z zastrzezeniem, ze, jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotéw, od
ktérych Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji lub w przypadku
koniecznoSci zaangazowania dodatkowych $rodkéw finansowych termin ten moze
ulec przesunieciu, o czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie.

§7

Koordynacja projektu
. Strony ustalajg, Ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie
odbioru beda:
a) ze strony Zamawiajgcego osoby wskazane w Zatgczniku Nr 5 do Umowy
b) ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robét, osoby wskazane w

Zataczniku Nr 6 do Umowy.
. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany sktadzie osobowym kadry technicznej,
uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajacemu zaktualizowanego Zatacznika Nr 6 do umowy, co wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
. Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu
kadry technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob, a Wykonawca zobowiazuje sie taka
osobe niezwtocznie wymienic.
. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z os6b ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadac co najmniej r6wnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody
organizacyjno-techniczne, stosowane na budowie. W mys$l prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesSci robot przez
podwykonawcéw lub inne podmioty, za ktérych dziatania i zaniechania Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne.
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2. 0Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w
szczegblnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$ci za uszkodzenia i kradzieze na terenie
budowy, w zakresie mienia oraz materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
odno$nych przepisdw prawa i ponosi z tego tytutu peing odpowiedzialno$¢ prawna
bez ograniczen.

§9
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.
2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zgadza sie na wykonanie przez podwykonawcéw robét budowlanych,
pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych ponizej.

2. Zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow
okresla Zatacznik Nr 7 do Umowy.

3. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu - z wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego
rozpoczecia robdt przez danego podwykonawce - projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku, gdy:

a) nie speinia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku,

c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

10
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy.

. Zasady okreSlone w ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do zmian do umowy o
podwykonawstwo.

§11

. W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na piSmie zgode na wykonanie
zakresu robo6t okreSlonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego
podwykonawce.

. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do Zgdania przedtuzenia terminu
wykonania robo6t i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

. Wykonywanie rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw lub osdb, ktérymi przy
wykonaniu zobowigzania sie postugujg, jak za dziatania wiasne.

§12

. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w sytuacji uchylania
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy dokonuje bezposSredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznoS$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11
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W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§13
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie (ryczattowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy
(zgodnie z § 1) ustalone zostato na kwote ogotem:

A\ [ o T zt. Obowigzujacy podatek VAT (23%) - .ocovveeeene zt.

PowyZsze wynagrodzenie (ryczattowe) jest niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy z zastrzeZeniem ustepéw ponizej.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza
ofertowego, stanowigcego zatgcznik do SWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zaliczki na zakup urzadzen.

Rozliczenie rob6t dokonane bedzie:

1) fakturami czeSciowymi za wykonane etapy robdt okreslone w harmonogramie
(przedtozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego) stanowigcym zatgcznik do Umowy oraz

2) faktura konicowa.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastepowata w
transzach za poszczeg6lne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie
z harmonogramem ptatnosci, wynikajagcym z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, stanowigcego Zatgcznik Nr 4 do Umowy, na podstawie faktur
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce oraz podpisanych bez zastrzezen,
czeSciowych protokotow odbioru i protokotu odbioru konncowego.

Faktury cze$Sciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajagcemu w ustalonych w
harmonogramie terminach, lecz nie p6Zniej niz 7 dni od odbioru czeSciowego. Przy
czym warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umownej
elementu podlegajacego rozliczeniu.

Faktury czeSciowe i faktura koncowa ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury
w siedzibie Zamawiajgcego. Wystawienie faktur nastapi po podpisaniu protokotu
odbioru bez zastrzezen oraz po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen
zgtoszonych Zamawiajgcemu podwykonawcOw o otrzymaniu zaptaty naleznych w
tym terminie zobowigzan. W przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote
zalegtoSci wobec podwykonawcéw. Zamawiajacy dokona rozliczenia z
podwykonawca.

Wykonawca oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP — ......cccovrurrrrneen

Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: ........ccoovneeneee
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11. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§14

Waloryzacja wynagrodzenia
. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, przyjetej do okreslenia
wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 13 ust. 1, ktoéra zacznie
obowigzywac po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto,
ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od
towaréw i ustug - bez sporzadzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia
obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie
wytacznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

. W przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

a) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
wtasciwych przepiséw;

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce - zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 3- 6.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w
terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych zmiany, o ktérych mowa w
ust. 2, po dniu wejscia ich w zycie. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem ze
wskazaniem podstaw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz z zatgczeniem dokumentéow
niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w obowigzujacych
przepisach, majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany cen uzasadniaja zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej Umowie, a w szczego6lnosci:

a) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wysokos$¢ kosztéow
wykonania Umowy przez Wykonawce,

b) szczegétowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokoSci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30

dni od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie — wniosku.

. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony

podejma dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czeSci przedmiotu
niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

§15

Roboty dodatkowe - zmiana przedmiotu umowy

. Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny

lub pominiecia w ofercie robét i elementéw niezbednych do wykonania umowy a

wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robot, warunkow

technicznych wykonania i odbioru robot oraz zasad wiedzy techniczne;j.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca

poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w

terminie trzech dni od wystgpienia takiej koniecznoSci.

. Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci)

celowos$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

. Dla wyceny robét dodatkowych, zamiennych lub innych robét niezbednych do

wykonania przedmiotu Umowy, przyjmuje sie sktadniki cenotworcze zastosowane

przez Wykonawce w ofercie, jednak nie wyzsze niz:

a) stawka roboczogodziny - Srednie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartatu,
dla danego zakresu robot, z wojewddztwa podlaskiego, wedtug informatoréw
SEKONCENBUD lub innego réwnowaznego,

b) 2) narzut kosztow ogdlnych - 60% R, S

c) 3) narzut kosztéw zakupu - 9% Kz

d) 4) zysk-10% R+Kp(R), S+Kp(S).

e) gdzie: R- koszt robocizny, S - koszty uzycia sprzetu, Kp - koszty posrednie.

. Ceny materialéw i ceny pracy sprzetu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatoréw

SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, Ze dla materiatow i

sprzetu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawic¢ kalkulacje indywidualng w oparciu o zatgczone do kalkulacji faktury
zakupu.

. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych rozliczenie tych robét nastgpi na

podstawie aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§ 16

Odbiory

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace
zakryciu, zanikajace lub czeSciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z
odbiorem przedmiotu zaméwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym. Powiadomienia powinny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika
budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego, ktory ustala termin i godzine odbioru.
. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl Zamawiajgcego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny
koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZ urzadzen z
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winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Protoko6t odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z
czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaweca i jeden Zamawiajacy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date odbioru koncowego bez
zastrzezen. Wady nieistotne nie limitujg odbioru pod warunkiem, Ze nie beda
dotyczyty prac wykonywanych w ramach pozwolenia na budowe oraz nie bedg miaty
wptywu na technologie i poprawnos$¢ funkcjonowania catej kottowni biomasowej, w
tym poszczegdlnych instalacji. Ponadto, wady nieistotne nie moga wptywac na
osiagniecie parametréw gwarantowanych.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje
wbudowanych urzadzen i materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét, jak réwniez w
razie brakéw lub niekompletnos$ci dokumentéw, Zamawiajacy odmowi dokonania
odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupeinienia brakéw i w tym celu
wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory cze$ciowe rob6t dokonywane s zgodnie z etapami wymienionymi w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego
protokotéw czesciowego odbioru robét nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z
Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. Potwierdzenie poprawnosci wykonania
catosci zakresu robot stanowi wyltacznie podpisany przez Zamawiajacego bez
zastrzezen ostateczny protokdét odbioru koncowego (ostateczny odbiér koncowy po
otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot
budowlanych oraz do zgtoszenia gotowos$ci do odbioru robét poprzez dokonanie
wpisOw do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadno$ci, muszg zosta¢ niezwtocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane dokumenty do wuzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedoktadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza.
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13. Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawcze;j.

14. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wytacza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz
gwarancji lub rekojmi.

§17
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na:

a) roboty budowlane - 60 miesiecy;

b) wszystkie inne roboty i dostarczone urzadzenia uzyte do wykonania
Przedmiotu Umowy na 24 miesiecy, a do 60 miesiecy rekojmia, chyba ze
dtuzszy termin przewiduje gwarancja producenta.

2. Biegokresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia nastepnego po protokolarnym
koncowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag.

3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu
z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad
gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wiasny koszt musi dokonac:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesSci i urzadzen - jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

b) wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z istnienia
wady - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej
gwarancji jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub
protokét z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i
innych dokumentéw, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegélnych
producentéw wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosSci, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnien z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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9. W ramach rekojmi i gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty zgtoszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, uszkodzenia i usterki
bezzwtocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym
protokolarnie przez Strony terminie.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji
swych uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji
producenta.

§18
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
....................... zt (stownie: ......cconeeeeer) tj. 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy
brutto (ceny catkowitej podanej w ofercie) okreslonego w § 13 ust.1 i moze zostac
whniesione w:

a) pienigdzu;

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego;

c) poreczeniach bankowych lub spétdzielczej kasy oszczednosSciowo - kredytowej;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione najp6zniej w dniu zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi i gwarancji.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia:

a) 70 % wysokoSci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30
dni

b) od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego. Zwrot zostanie dokonany pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru ww. etapu bez uwag i wystawienia
faktury, b) 30% wysokosSci zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie p6Zniej niz w 30
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§19
Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiajg, iz
obowigzywaé¢ beda wskazane ponizej kary umowne.Kary te beda naliczane w

nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapéow (dokumentacje, roboty
budowlane, zagospodarowanie terenu kotlowni, kotlownia - technologia i
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g)

h)

j)

k)
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instalacje) wymienionych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia za dany etap ustalonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, liczonego od wyznaczonego terminu na usuniecie wady lub
usterki;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % wartosci
kwoty naleznej podwykonawcy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 w wysokosci 5 % wartos$ci kwoty
naleznej podwykonawcy;

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13
ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 50.000,00 z} za kazdy przypadek

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okres$lonego w §13 ust.1za kazdy przypadek, nie mniej niz
50.000,00 zt za kazdy przypadek

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do doprowadzenia do zmiany
umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
13 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 50.000,00 zt za kazdy przypadek

w przypadku realizacji umowy z udziatem nieujawnionego podwykonawcy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy przypadek, nie mniej niz 50.000,00 z} za kazdy przypadek

za brak zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace zgodnie z § 3 ust.
30 lub nieprzedstawienie wymaganych dokumentéw w wysokosci 1.000,00 PLN
za kazdy przypadek. Zapis dotyczy os6b zatrudnionych przez wykonawce jakijego
podwykonawcéw,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci
50% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce bez zaistnienia przyczyn w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1.

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a)

nieuzasadniong zwtoke =z przyczyn zaleznych wylacznie od niego w
przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.
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b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci
50% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego bez zaistnienia przyczyn w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13
ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1.1.
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca rob6t w przypadku niewykonania zadania lub jego nieterminowego

wykonania skutkujgcego zwrotem S$rodkéw zewnetrznych ponosi za to peing

odpowiedzialno$ci.
Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na
rachunek bankowy wskazany w tre$ci wezwania.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie

moze przekroczy¢ 60% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 13 ust. 1.

§20
Odstapienie od umowy
Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

b) w razie dojscia do skutku przeksztatcen wtasnosciowych, skutkujacych zmiang
struktury wtasnoSciowej Zamawiajacego w zakresie powyzej 50% gltoséw na
zgromadzeniu wspolnikow,

c) gdy dojdzie do ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

d) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie,

f) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistniejg okolicznos$ci, niemozliwe
do przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujgce znaczny wzrost kosztu
realizacji przedmiotu umowy, przekraczajagcy mozliwosci finansowe
Zamawiajacego;

g) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy.

h) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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Zamawiajacy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowigzku zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okre$lonego w
fakturze,

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia
odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci, nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od
dnia powziecia przez Strone wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z powodu ktérej nastgpito odstgpienie,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych
na realizacje inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jeZeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito
Z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od

umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.

§21
Informowanie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzujg sie wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zmianie siedziby firmy;
zmianie nazwy firmy;
ogtoszeniu upadtosci;

otwarciu likwidacji firmy;
zawieszeniu dziatalnoSci;
zmianie 0s6b reprezentujacych,

niezwlocznie po wystgpieniu powyzszych okolicznosci.
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§ 22
Poufnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, zaré6wno w trakcie trwania
umowy jak i po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego,
stanowigcych wiadomosci poufne i bedacych tajemnicg przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy. W szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje
sie zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczace
Zamawiajacego, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich Zrodta, zwanych dalej ,Informacjami poufnymi” i
wykorzystywac je wytgcznie dla potrzeb wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z 0s6b otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych
Informacji, ani ich Zrédta zaré6wno w catosci, jak i w czes$ci osobom trzecim bez
uzyskania uprzedniego wyraznego upowaznienia od Zamawiajgcego.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom
Wykonawcy, wobec ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w
zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep dla
celé6w wykonania umowy,

c) nie ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda
Zleceniodawcy;

d) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechniaé
jakiejkolwiek Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy
jest to konieczne w celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktérych
to przypadkach wszelkie takie kopie lub reprodukcje pozostang witasnoscia
Zamawiajgcego;

e) zapewni¢ bezpieczny sposdb przekazywania otrzymanych Informacji
poufnych, bez dostepu dla os6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 1 powyzej nie beda mialy zastosowania odnos$nie
jakiejkolwiek czesci Informacji poufnych, przekazanych przez Zamawiajacego, ktére:
a) s3 opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez

naruszania postanowien umowy, w szczegdlnosci na podstawie bezwzglednie

obowigzujacych przepiséw prawa;
b) zostang ujawnione przez Wykonawce za uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajgcego;

c) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, przy czym Wykonawca, ujawniajgc Informacje poufne, zgodnie

Z postanowieniami niniejszego akapitu jest zobowigzany do podjecia wszelkich

zgodnych z prawem dziatan zmierzajacych do ograniczenia zakresu ujawnianych

Informacji poufnych oraz bezzwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o

przekazaniu Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie bedzie to

zabronione przez prawo.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w
poufnosci przez podwykonawcéw oraz oséb ktérymi bedzie sie postugiwat przy
realizacji umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umownej w wysokosci 350 000
ztotych (stownie: trzystu piecdziesieciu tysiecy ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia, co nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do peinej wysokosci poniesionej szkody na zasadach og6lnych. Kary
umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

§23
Licencja

1. Wykonawca os$wiadcza, Ze jest wlascicielem autorskich praw majatkowych do
oprogramowania dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy oraz jest uprawniony
do jego dostawy oraz udzielenia licencji.

2. Wykonawca udziela, bez dodatkowego wynagrodzenia, Zamawiajgcemu
niewylacznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo oraz
niezbywalnej licencji na korzystanie z dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy
oprogramowania, bez prawa do udzielania sublicencji.

3. W okresie obowigzywania umowy oraz w okresie trwania gwarancji Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszystkie aktualizacje
dostarczonego oprogramowania.

4. Zamawiajacy ma prawo do kopiowania oprogramowania oraz wprowadzania do
niego wszelkich modyfikacji dla witasnych potrzeb

5. Wykonawca nie ma prawa blokowania dostarczonego oprogramowania pod rygorem
zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek blokowania.
Uprawnienie do zgdania zaptaty kary umownej nie ogranicza prawa Zamawiajacego
do dochodzenia na zasadach ogélnych naprawienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢
kary umownej, poniesionej w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce powyzszego
zobowigzania.

§24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony
rozstrzygac beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku
nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wtasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba Ze zapisy
umowy stanowig w spos6b wyrazny inaczej.
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4. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci.

5. Jako site wyzszg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyciezenia poprzez dziatanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki,
stan epidemii, itp.

§25
Egzemplarze

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

Zatacznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy.

Zatacznik Nr 2 - SWZ

Zalacznik Nr 3 - Program funkcjonalno —-uzytkowy.

Zalacznik Nr 4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zalacznik Nr 5 - Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zatacznik Nr 6 - Przedstawiciele Wykonawcy.

Zatacznik Nr 7 - Zakres prac powierzonych wykonawcom i podwykonawcom.
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Zatacznik Nr 5 do Umowy z dnia ........... I.

Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy

L.p.

Imie i nazwisko

Rodzaj oraz nr uprawnien

Peniona funkcja
w trakcie
realizacji umowy

1.
2.
3.
osoba z uprawnieniami budowlanymi
. . L Inspektor
do projektowania bez ograniczen w ,
4. L _ .| nadzoru robét
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
o, budowlanych
Nr uprawnien ...
osoba z uprawnieniami budowlanymi
d jekt iab iczen
dormlinis b et |t
5. p .] , . yinel ) jmuace) nadzoru robo6t
sieci, instalacje i urzadzenia .
. : . : sanitarnych
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
wentylacyjne Nr uprawnien ...
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w Inspektor
6. specjalnosci elektrycznej i nadzoru robo6t
elektroenergetycznej elektrycznych i
Nr uprawnien ... AKPIA
Koordynator prac
7. zespotu nadzoru
inspektorskiego
8 Specjalista ds.

rozliczen
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Zatacznik Nr 6 do Umowy z dnia............ I.

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy

Pelniona
funkcja w
L.p. Imie i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnien trakcie
realizacji
umowy

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej
Nr uprawnien ...

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i
urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, wentylacyjne Nr
UPrawnien ...

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej i elektroenergetycznej Nr
UPTaWNIenN ....overeeerneennns

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci budowlanej Nr uprawnien

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej obejmujacej sieci,
instalacje i urzadzenia  wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne Nr
UPTaWNIenN ....ocemeerneenns

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci elektrycznej i
elektroenergetycznej Nr uprawnien ...
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Zatacznik Nr 7 do Umowy z dnia ........... I.

ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM UCZESTNICZACYM W
REALIZAC]I PRZEDMIOTU UMOWY

Lp.

Zakres prac powierzonych
Wykonawcom oraz
Podwykonawcom

Pozycja HRF
Umowy z
Zamawiajacym

Wartos¢ umowna
robot
Podwykonawcy
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