Budowa kotlowni opalanej biomasq w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu
uzyskania systemu efektywnego energetycznie

Zalacznik nr 8 do SWZ
Umowanr.../..../2024
zawarta w Bielsku Podlaskim w dniu ......... 2024 r

pomiedzy:
Spétka pod firma Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedziba w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 16, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000005087,
o wysoko$ci kapitalu zakladowego 9.558.400,00 ZL, NIP 5430200402, REGON
050213754, zwanym dalej Zamawiajacym lub Strona, kt6éra reprezentuje:

Jakub Galka — Prezes Zarzadu

..........................................................................................................................................

wybranym w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie ,przetargu
nieograniczonego” o udzielenie zamoéwienia sektorowego zgodnie Regulaminem
Udzielania Zaméwien na dostawy, ushlugi i roboty budowlane przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim;
17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 22, Strony zawieraja umowe o nastepujacej
tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsiewziecie
inwestycyjne pn.:
~Budowa kotlowni opalanej biomasa w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim
w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie”, w tym wykonanie
robot budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzen, materialow
i oprogramowania oraz przeprowadzenie rozruchéw, szkolen i pomiaréow
gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania
kottowni biomasowej do uzytkowania, co lacznie stanowic¢ bedzie przedmiot umowy
(,Przedmiot umowy”). Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z:
a) Zlozong oferta stanowiqgca zalqcznik 1 do Umowy;
b) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej ,,SWZ”) stanowiqca, zatqcznik 2
do Umowy;
¢) Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej ,,PFU”) stanowiacym zalacznik 3
do Umowy;
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d) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiacym zalacznik 4
do Umowy.

e) Projektem budowlanym i wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

f) Przedmiot umowy bedzie wykonywany etapowo i obejmuje w szczegdlnosci
nastepujacy zakres:

Zakres prac:

a) Wykonanie map geodezyjnych oraz dokumentacji geotechnicznej

b) wykonanie projektow budowlanego i wykonawczego kotlowni we wszystkich
branzach w tym:

» Architektoniczno-Konstrukcyjnej (Budowlanej)

Drogowej

Instalacyjnej,

Technologicznej,

Elektrycznej,

AKPIA,

b) Wykonanie  niezbednych  rysunkéw  szczegolowych,  dokumentacji
powykonawczej (w tym projektow powykonawczych), inwentaryzacji
geodezyjnej i instrukeji obstugi.

c) Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Sporzadzenie dokumentacji technicznej zawierajacej:

» dokumentacje odbiorowa, rozruchowa,

» dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi zainstalowanych
maszyn i urzadzen,

> instrukcje obstugi, remontéw i konserwacji kotlowni na biomase w jezyku

YV VYV VY

polskim,
> materialy do szkolenia personelu Zamawiajacego, instrukcje
stanowiskowe,

» wszystkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i odbioru przez poszczeg6lne urzedy,

» uruchomienia i eksploatacji.

» Opracowanie BIOZ

Zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej),

Pelienie nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektowa,

Wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz HRF -

Harmonogramem rzeczowo — finansowym, a w szczegolno$ci nastepujace prace

budowlano-montazowe:

Demontaze i prace rozbiéorkowe, zdemontowany zlom nalezy protokolarnie
przekazac¢ Zamawiajacemu,

1) Budowa nowego budynku kotlowni biomasowej oraz montaz wyposazenia
technicznego, w tym instalacji: elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej,
sanitarnej, ppoz. (istniejace zbiorniki Ppoz. mogly by¢ dostosowane
do obowiazujacych obecnie przepisow i wykorzystane do uzyskania okreslone;j
przepisami odpowiedniej wydajno$ci hydrantéw) i innych wymaganych
przepisami prawa, a takze budowa sktadu opatu.
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2) Zagospodarowanie terenu - niezbedne przekladki uzbrojenia, przylacza
sieciowe, drogi dojazdowe, zielen, przebudowa ogrodzenia,

Dostawa i montaz wszystkich elementéw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:

3)

a)

b)
c)

d)

g)
h)

j)

k)

1)

kotta wodnego o mocy 8,0 MW opalanego biomasa (zrebki drzewne) wraz
z ruchomg podloga z przenos$nikiem redlerowym, klapa odcinajaca,
popychacz oraz uklad p. poz, Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie
ww. elementy instalacji biomasowej pochodzily od jednego
producenta. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania tzw.
skladakéw.

instalacji odpopielania kotla - podajnik oraz kanaly do usuwania popiotow,
instalacji odbioru popiotu - uklad oparty o system dwoéch kontenerow
z systemem recznego przelaczania kontenero6w po otrzymaniu sygnatu
o zapelieniu z czujnika zainstalowanego na przylaczu kontenera. Sygnal
powinien by¢ przekazywany do ukladu sterowania i sygnalizowany
na pulpicie operatorskim,

ukladu odzysku ciepta ze spalin: ekonomizera suchego oraz ekonomizera
mokrego,

ukladu odprowadzania 1 oczyszczania spalin: instalacja komin
z kanalami spalin (ze stali nierdzewnej) - zgodnie z pkt. 3,7.5 PFU,
multicyklon, elektrofiltr, wentylator wyciggowy i recyrkulacyjny,
elektrofiltr — spelniajacej wymogi prawne obowigzujace dla Srednich
zrodet spalania paliw na dzien przekazania instalacji do uzytkowania,
z tym, ze emisja pylu powinna wynosi¢ do 30 mg/mus3,

dostawa i montaz agregatu pradotworczego

dostawa i montaz instalacji sprezonego powietrza oraz sprezarki,
instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp (zunifikowany
z systemem istniejagcym). Zabudowa urzadzen cieplnych pomocniczych
kotlowni wodnej (uklad odmulania, pompy zasilajace), rurociag i izolacje.
Polaczenie oraz dostosowanie do wspoélpracy z istniejaca pompownia.
instalacji elektrycznych oraz przemiennikow czestotliwo$ci, osprzetu
i aparatury elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych,

AKPiA - systemu automatyki i opomiarowania kotla wraz z szafami
automatyki lacznie ze sterownikiem, niezbednym oprogramowaniem
i sprzetem komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji, wraz
ze stanowiskiem obslugi; dostosowanie do istniejacego ukladu wizualizacji
i sterowania praca kotlowni (Scada),

dobor i montaz ukladéw pomiarowych speliajacych wymagania prawne
na dzien przekazania instalacji do uzytkowania oraz wymagania URE
i WIOS,

zapewnienie bezpiecznej eksploatacji, w pelni zautomatyzowanej,
polaczenie wybudowanej kotlowni biomasowej z istniejagca kotlownia
w jeden wspoélny uklad cieplowniczy umozliwiajacy wspélna prace na siec,
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Odbiory

a. Wykonanie niezbednych préb, pomiaréw i odbiorow obiektu, instalacji

i urzadzen wraz ze spelnieniem wszystkich warunkow dopuszczajacych
do ruchu eksploatacyjnego urzadzen, instalacji i obiektu.

b. Proby, rozruch technologiczny 72 h kotlowni i systemu kotlowniczego.
Osiagniecie zalozonych parametrow, instrukcja eksploatacji, szkolenie
zalogi.

Dokumentacje techniczno-ruchowe.

Przedstawienie planu rozruchu.

Szkolenie w zakresie obstugi nowo wykonanych ukladow.

Wykonanie eksploatacji probnej (zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w PFU) — przez okres 5-ciu dni od rozpoczecia rozruchu wymagany jest

udzial nastepujacych pracownikow Wykonawcy - automatyka i technologa.

h. Wykonanie pomiaréw gwarantowanych.

i. Uzyskanie wszystkich niezbednych zgod, dopuszczen i pozwolen.

j. Przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow do uzyskania
pozwolenia OO0S.

k. Decyzja UDT zezwalajaca na eksploatacje instalacji.

l. Przygotowanie dokumentow do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

m. Przygotowanie dokumentow do zmiany koncesji na produkcje energii
cieplne;j.

n. Dokumentacja BHP a w szczego6lnos$ci: dokumentacja techniczno-ruchowa
caloSci 1 poszczegblnych urzadzen, ocena ryzyka zawodowego obslugi,
szkolenie bhp obstugi

o. Wymagana jest deklaracja zgodno$ci CE na caly zespo6l urzadzen

p. Wymagany jest certyfikat Oceny zgodnosci z dyrektywa PWE wystawiony
przez regionalng jednostke notyfikujaca UDT

q. Wymagane jest dostarczenie przez Wykonawce dokumentu Analiza
zagrozen

7. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem, decyzji i pozwolen, uzgodnien, opinii
i sprawdzen.

8. Uruchomienie, testy i rozruch obiektu, proby koncowe.

9. Szkolenie personelu Zamawiajacego.

10. Przekazanie kotlowni na biomase oraz kompletnego ukladu wszystkich obiektow
i urzadzen towarzyszacych do eksploatacji i uzytkowania.

11. Zagospodarowanie odpadow wytworzonych w czasie realizacji inwestycji
i udokumentowanie poprzez przekazanie Zamawiajacemu kart przekazania
odpadow, zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach, z wylaczeniem zlomu.

12. Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady, serwisowanie
zainstalowanych w ramach przedmiotu zaméwienia obiektow, urzadzen i instalacji,
poparte stosowna dokumentacja,

13. Dostawa, wykonanie i uruchomienie pozostalych instalacji niezbednych
do prawidlowego dzialania kompletnej kotlowni na biomase, zgodnie

® o A
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z wymaganiami obowigzujacego prawa, decyzji wydanych na potrzeby realizacji
inwestycji.

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z podzialem na branze i oznaczeniem
wniesionych zmian.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne)

i roboty wymagane obowiazujacymi przepisami prawa (w szczegdlnoSci

prawa budowlanego) oraz wynikajace z zastosowania zasad wiedzy

technicznej.
§2

1. Warunkiem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest: uzyskanie finansowania,
w tym pozyczki na wspolinansowanie realizacji powyzszego przedsiewziecia
w ramach programu priorytetowego NFOSiGW Cieplownictwo Powiatowe 7.5.4
Nowe zZrodla ciepla i energii elektrycznej .

2. Umowa zawarta jest pod warunkiem jej rozwigzania w przpadku nie uzyskania
finansowania, w tym pozyczki, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

3. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez Zamawiajacego
informacji o uzyskaniu finansowania, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce, w formie pisemne;j.

4. Umowa wchodzi w Zycie z dniem doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
o$wiadczenia o uzyskaniu pozyczki, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;j.

§3
Terminy realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy ustala sie na dzien wejscia
Umowy w zycie.

2. Termin pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do podania energii
cieplnej - 31.03.2026 r.

3. Termin pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i Umowie —
30.04.2026T.

4. Nieprzekraczalny termin zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, tj. podpisania
protokotu odbioru koncowego, uruchomienia produkcji wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ustala sie na 31.05.2026 r.

5. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalacznik Nr 6 do Umowy.

6. Realizacja poszczegdlnych etapéw robot, zostanie potwierdzona protokotami
odbioru czesSciowego odbioru robo6t, a odbioru calosci Przedmiotu umowy
protokotem odbioru koncowego i gotowosci przekazania do eksploatacji.

7. W przypadku zgloszenia przez Strone umowy pisemnego wniosku o wniesienie
zmian do Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastgpic
w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.
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§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do:

» wykonania robo6t, stanowiacych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja,
techniczna, postanowieniami specyfikacji warunkow zaméwienia oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz
o ochronie ppoz.;

» stosowania materialbw i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy
i urzadzenia winny by¢ zamontowane w okresie jednego roku od daty ich
wyprodukowania.

. Nakazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku

do zastosowanych materialéw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, przenoszaca normy
europejskie lub normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku zastosowania materialow

i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych dokumentow, Wykonawca

zobowiazany jest, na wlasny koszt i bez zbednej zwloki, do wymiany tychze,

na materialy i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowiace Przedmiot umowy

nie sa obciazone ciezarami i prawami osob trzecich.

Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt zorganizowaé plac i zaplecze

budowy. Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu

budowy w energie elektryczna, wode i inne media. Energia elektryczna, woda i inne
media na potrzeby budowy kotlowni na biomase moze by¢ pobierana

z wyznaczonych przylaczy Centralnej Cieplowni. Wykonawca ponosi koszty

zuzytych na potrzeby budowy mediéw wg wskazan zainstalowanych licznikow.

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla

pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa.

. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren

budowy przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet

Wykonawcy. W szczegolno$ci dostosuje sie do obowiazujacych ograniczen obciazen

osi pojazdow podczas transportu materialéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby

nie spowodowal on szko6d na drogach.

. Wykonaweca, na wlasny koszt, zobowiazany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog

i placow z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkéw transportu

Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznej naprawy. W przypadku

niedopelnienia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego
wykonanie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom
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upowaznionym przez niego, jak tezZ innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa
beda wykonywane.

8. Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéow budowy
w Biurze Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne Zamawiajacemu lub jego upowaznionym
przedstawicielom.

9. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do uczestnictwa
w naradach technicznych i koordynacyjnych w wyznaczonych przez
Zamawiajacego/Inwestora Zastepczego terminach (co najmniej raz w tygodniu)
z ktérych sporzadzane beda sprawozdania.

10. Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego, do przebudowy istniejacego i ujawnionego przez
Zamawiajacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie,
w jakim bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonac
wszystkie obowigzki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim
dotycza one Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadamiania
Zamawiajacego, na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym
przypadku wstrzymania robot, spowodowanym przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy, najp6zniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

12. Wykonawca na wilasny koszt zapewni na etapie wykonywania wykopow, zasypow,
wymian gruntu staly nadzor na budowie geologa i geotechnika, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia zgodne z obowigzujacymi przepisami, o ile byloby
konieczne.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego,
informacji odnoénie postepu prac, zwigzanych z realizacja inwestycji w zakresie
wymaganym przez instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje,
inwestycji.

14. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukecji obstugi i wspolpracy
zamontowanych i oznakowanych maszyn 1 wurzadzen oraz przeszkolenia
wskazanych przez Zamawiajacego osOb w zakresie obslugi eksploatacyjnej
i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzetu oraz
technologii czy systemow, w jezyku polskim.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320), os6b wykonujacych wskazane nizej czynnoS$ci, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$§lonym w art. 22 § kodeksu
pracy:

» roboty budowlano-konstrukeyjne
» roboty montazowe i instalacyjne
» roboty technologiczne.
16. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
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umowy o prace, osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji umowy,

Zamawiajacy ma prawo zadac¢ w szczegolnoSci:

a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, 31.4. innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace,i zakres obowiazkoéw pracownika.

85

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiadac¢
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia z suma gwarancyjna nie nizsza niz
5.000.000,00 PLN (slownie: pie¢ milionéw zlotych 00/100) na jeden i wszystkie
wypadki, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego - bez wyznaczania
dodatkowego terminu - od Umowy z winy Wykonawcy.
. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialnos¢
cywilna za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajagcemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$é cywilna
za szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢ kontraktowa) oraz odpowiedzialno$¢é cywilna za szkody
wyrzadzone przez wykonana ustuge. Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej
bedzie obejmowa¢ straty rzeczywiste oraz utracone korzysci. Jezeli do realizacji
prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej podwykonawcow w zakresie obejmujacym co najmniej
realizowane przez nich prace.
. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie podpisania
Umowy uwierzytelniona przez siebie kserokopie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia skladki/raty skladki, pod
rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
. Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji Umowy ciaglo$¢ umow ubezpieczen
oraz przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw
ubezpieczeniowych oraz dowodow oplacenia skladek, Zamawiajacy zawrze na koszt
Wykonawcy umowe, ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy.
. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie, Ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robot
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ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego
wstrzymania robot poniesie wylacznie Wykonawca.

. Okres ubezpieczenia wszystkich umoéw ubezpieczenia bedzie obejmowal
co najmniej okres realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji / rekojmi,
z zastrzezeniem, zZe okres zglaszania roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych
miejsce w okresie ubezpieczenia a powodujacych szkode, / strate, bedzie zgodny
z obowiazujacymi terminami ich przedawnienia.

7. Wykonawca zobowiazuje sie, do informowania Zamawiajacego bez zbednej
zwloki o wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby
skutkowac¢ ograniczeniem mozliwo$ci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego.

§6
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie
uzgodnionym przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowo$¢ przejecia
placu budowy na 7 dni przed jego przekazaniem.
. Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
. Zamawiajacy przystapi do odbioréw cze$ciowych, dotyczacych zakonczenia
poszczegolnych etapow realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
. Zamawiajacy przystapi do odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz prob i odbioréw technicznych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.
. Zamawiajacy rozpocznie odbiér koncowy w terminie 14 dni od daty pisemnego
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawnos¢ dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzi gotowo$¢ do odbioru w terminie 14 dni od daty przedlozenia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw.
. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne
w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy
robot, z zastrzezeniem, ze, jezeli podjecie decyzji wymagalo bedzie zgody
podmiotéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje inwestycji lub
w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych $rodkéw finansowych
termin ten moze ulec przesunieciu, o czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
na pi$mie.
§7
Koordynacja projektu
Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy
i w trakcie odbioru beda:
a) ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalaczniku Nr 5 do Umowy
b) ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robdét, osoby wskazane
w Zalaczniku Nr 6 do Umowy.
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. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany skladzie osobowym kadry technicznej,
uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu
Zamawiajagcemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 6 do umowy, co wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

. Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z osob ze skladu
kadry technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty spos6b, a Wykonawca zobowigzuje sie taka,
osobe niezwlocznie wymienic.

. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z osob ze skladu
kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej
réwnowazne kwalifikacje i doSwiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody
organizacyjno-techniczne, stosowane na budowie. W my$l prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czeSci robét przez
podwykonawcow lub inne podmioty, za ktérych dzialania i zaniechania Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne.
. Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé
za szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym
w szczegoblnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$ci za uszkodzenia i kradzieze na terenie
budowy, w zakresie mienia oraz materialow przeznaczonych do wykonania robot.
. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materialach powstalych w okresie, w ktorym byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
odnosnych przepis6w prawa i ponosi z tego tytutu pelna odpowiedzialnos¢ prawna,
bez ograniczen.
89
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§10
Podwykonawcy

Zamawiajacy zgadza sie na wykonanie przez podwykonawcéw rob6t budowlanych,
pod warunkiem spelienia warunkoéw okres$lonych ponize;j.

. Zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow
okresla Zalacznik Nr 7 do Umowy.

. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

10
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sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,

do przedlozenia Zamawiajagcemu - z wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni

od daty planowanego rozpoczecia robot przez danego podwykonawce - projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie,

b) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy nizZ 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku,

c) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczona za zgodno$é z oryginalem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 77 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, z wylagczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy.

. Zasady okreSlone w ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do zmian do umowy

o podwykonawstwo.

§11

. W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na piSmie zgode

na wykonanie zakresu robét okreSlonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez

innego podwykonawce.

. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy

z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu

wykonania robét i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robét, a takze zmiany

wynagrodzenia za wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

. Wykonywanie robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow oraz

dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi przy

wykonaniu zobowigzania sie postuguja, jak za dzialania wlasne.

§12

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, w sytuacji
uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

11
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lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§13
Wynagrodzenie
. Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy
(zgodnie z § 1) ustalone zostalo na kwote ogolem:

Netto - coovveeeeeeeeeeeee, zl. Obowiazujacy podatek VAT (23%) - ............. zh.

. Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres

obowigzywania umowy z zastrzezeniem ustepoéw ponizej.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza

ofertowego, stanowigcego zalacznik do SWZ.

. Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zaliczki na zakup urzadzen.

. Rozliczenie rob6t dokonane bedzie:

1) fakturami cze$ciowymi za wykonane etapy robot okreslone w harmonogramie
(przedtozonym  przez =~ Wykonawce  przed  podpisaniem  umowy
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego) stanowigcym zalgcznik do Umowy
oraz

2) fakturg koncowa.

. Zaplata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastepowala

w transzach za poszczegélne elementy budowy przewidziane do zrealizowania,

zgodnie z harmonogramem platnosci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo —

finansowego, stanowiacego Zalacznik Nr 4 do Umowy, na podstawie faktur

prawidlowo wystawionych przez Wykonawce oraz podpisanych bez zastrzezen,

cze$ciowych protokotéw odbioru i protokotu odbioru koncowego.

. Faktury czeSciowe Wykonawca musi przedklada¢ Zamawiajagcemu w ustalonych

w harmonogramie terminach, lecz nie p6zniej niz 7 dni od odbioru cze$ciowego.

Przy czym wartos$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej

elementu podlegajacego rozliczeniu.

12
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Faktury czeSciowe i faktura koncowa platne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury
w siedzibie Zamawiajacego. Wystawienie faktur nastapi po podpisaniu protokotlu
odbioru bez zastrzezen oraz po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen
zgloszonych Zamawiajagcemu podwykonawcOw o otrzymaniu zaplaty naleznych
w tym terminie zobowigzan. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote
zalegloSci wobec  podwykonawcow. Zamawiajacy dokona  rozliczenia
z podwykonawca.

Wykonawca oS$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP — ...........cc......ee.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: .......................

Za date zaplaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i uslug, przyjetej do okreslenia
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 13 ust. 1, ktora zacznie
obowigzywa¢ po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu
brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki
podatku od towarow i uslug — bez sporzadzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy
w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana
dotyczy¢ bedzie wylacznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie
z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.
W przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej Umowy nastgpi zmiana:
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
wlasciwych przepisow;
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;
¢) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych
oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce, — zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 3- 6.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych
w terminie od dnia opublikowania przepisow dokonujacych zmiany, o ktérych
mowa w ust. 2, po dniu wejscia ich w zycie. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje,
zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
ze wskazaniem podstaw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz z zalaczeniem dokumentow
niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w obowigzujacych
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przepisach, maja wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz

w jakim stopniu zmiany cen uzasadniaja zmiane wysokoSci wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie, a w szczegdlnoSci:

a) wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wysokos¢ kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce,

b) szczegblowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokoSci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokoSci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie

30 dni od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku.

. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony

podejmg dzialania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego

podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci
przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do

Umowy.

§15
Roboty dodatkowe - zmiana przedmiotu umowy

. Warunki zmiany umowy zostaly okre$lone w rozdziale XIX SWZ. SWZ stanowi

zalacznik do niniejszej umowy.

. Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny

lub pominiecia w ofercie robot i elementow niezbednych do wykonania umowy

a wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robo6t, warunkéw

technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz zasad wiedzy techniczne;j.

. W przypadku wystapienia Kkonieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej

jednak, niZ w terminie trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.

. Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotlu

koniecznosci) celowos$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

. Dla wyceny robot dodatkowych, zamiennych lub innych robé6t niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy, przyjmuje sie skladniki cenotworcze

zastosowane przez Wykonawce w ofercie, jednak nie wyzsze niz:

a) stawka roboczogodziny - Srednie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartahu,
dla danego zakresu robot, z wojew6dztwa podlaskiego, wedlug informatoréw
SEKONCENBUD lub innego rownowaznego,

b) narzut kosztéw ogélnych - 60% R, S

¢) narzut kosztéw zakupu - 9% Kz

d) zysk-10% R+Kp(R), S+Kp(S).
gdzie: R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzetu, Kp — koszty posrednie.

. Ceny materialow i ceny pracy sprzetu nie moga by¢ wyzsze nizZ wg informatorow

SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow

i sprzetu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ kalkulacje indywidualna w oparciu o zalaczone do kalkulacji faktury

zakupu.
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W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych rozliczenie tych robét nastgpi
na podstawie aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robét.

§16

Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace
zakryciu, zanikajace lub czeSciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane
z odbiorem przedmiotu zaméwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym. Powiadomienia powinny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika
budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego, ktéry ustala termin i godzine
odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego
na wlasny koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz
urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi byé¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
Protoko6l odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaweca i jeden Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date odbioru konicowego bez
zastrzezen. Wady nieistotne nie limituja odbioru pod warunkiem, ze nie beda
dotyczyly prac wykonywanych w ramach pozwolenia na budowe oraz nie beda mialy
wplywu na technologie i poprawnos$¢ funkcjonowania calej kottowni biomasowej,
w tym poszczegolnych instalacji. Ponadto, wady nieistotne nie moga wplywac
na osiggniecie parametrow gwarantowanych.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe,
oSwiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,
specyfikacje wbudowanych urzadzen i materialow.
W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru robét, jak rowniez
w razie brakéow lub niekompletnosci dokumentow, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupelnienia brakéw i w tym
celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robét.
Odbiory cze$ciowe robot dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego
protokotow cze$ciowego odbioru robo6t nie oznacza zdjecia odpowiedzialno$ci
z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania caloSci zakresu rob6t stanowi wylacznie podpisany przez
Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokol odbioru koncowego (ostateczny
odbiér koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
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Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot

budowlanych oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie

wpisow do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci

do odbioru, w ktorych stwierdzono bledy lub niedokladnos$ci, musza zostaé

niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane dokumenty do uzyskania

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledow, brakéow lub

niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie

(w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym) poprawi¢ i ponownie dostarczyé¢

kompletna dokumentacje powykonawcza,

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez

Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po

stwierdzeniu kompletnos$ci i poprawnosci dokumentacji powykonaweczej.

Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylacza

odpowiedzialnoSci Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy oraz

gwarancji lub rekojmi.
§17
Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonany Przedmiot

umowy na 60 miesiecy, z tym ze na dostarczone urzadzenia uzyte do wykonania

Przedmiotu Umowy okres gwarancji wynosi 24 miesiecy, chyba ze dtuzszy termin

przewiduje gwarancja producenta, za$ rekojmia wynosi 60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia nastepnego

po protokolarnym koncowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag.

W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do udzialu

w przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach

gwarancyjnych. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie

przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania
gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uplywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych

w trakcie tych przegladow wad i usterek.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych sie

do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi

dokonac¢:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czeSci i urzadzen - jezeli wady
uniemozliwiaja  uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,;

b) wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania sie, od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia
wady - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek niezwlocznie, w kazdym
wypadku w terminie nie dtuzszym niz okre$lony przez Zamawiajacego. Termin ten,
w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za zgoda
Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej

gwarancji jest odpowiednio protokol z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub
protokol z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi
napraw biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych

i innych dokumentéw, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegolnych
producentow wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakoSci, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnien z tytulu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
W ramach rekojmi i gwarancji jakoSci, Wykonawca zobowigzuje sie
do przystapienia do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty zgloszenia wady,
uszkodzenia lub usterki.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktorego dokonuje realizacji
swych uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jako$ci Wykonawcy, czy tez z gwarancji
producenta.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 3 dni, terminu do usuniecia
usterek lub wad, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
W celu unikniecia watpliwoSci przyjmuje sie, ze Wykonawca usunie wszystkie
zgloszone wady nawet pomimo zakonczenia okresu gwarancyjnego lub rekojmi, o
ile zostaly one zgloszone przed zakonczeniem terminu obowigzywania gwarancji
lub rekojmi.
§18

Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi
kwote ..ccceevveeeiennneen. z (slownie: .......ccoeveenennnen. ) tj. 5% wartos$ci wynagrodzenia

Wykonawcy brutto (ceny catkowitej podanej w ofercie) okre$lonego w § 13 ust.1

i moze zosta¢ wniesione w:

a) pieniadzu;

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego;

¢) poreczeniach bankowych lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowe;;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
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3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione najpézniej w dniu zawarcia umowy
i pozostaje wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi
i gwarancji.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia:

a) 70 % wysokosci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie
30 dni

b) od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego. Zwrot zostanie dokonany
pod warunkiem podpisania protokolu odbioru ww. etapu bez uwag
i wystawienia faktury, b) 30% wysokos$ci zabezpieczenia pozostaje
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 30 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§19
Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja,
iz obowiazywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne.Kary te beda naliczane
w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1.1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegolnych etapow (dokumentacje, roboty
budowlane, zagospodarowanie terenu kotlowni, kotlownia — technologia
i instalacje) wymienionych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym
w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia za dany etap ustalonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1
za kazdy dzien zwloki, liczonego od wyznaczonego terminu na usuniecie wady
lub usterki;

¢) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokoSci 1000 z} za kazdy
rozpoczety dzien op6znienia w zaplacie tego wynagrodzenia;

d) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 5.000,00 zl za kazdy przypadek

e) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w §13 ust.1za kazdy przypadek, nie mniej niz
50.000,00 z} za kazdy przypadek

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do doprowadzenia do zmiany
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
13 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niZ 5.000,00 z} za kazdy przypadek

g) w przypadku realizacji umowy z udzialem nieujawnionego podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 13 ust. 1
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za kazdy przypadek, nie mniej niz 50.000,00 zl za kazdy przypadek

h) za brak zatrudnienia pracownikoéw na podstawie umowy o prace, zgodnie z § 3
ust. 30 lub nieprzedstawienie wymaganych dokumentéw w wysokosci 1.000,00
PLN za kazdy przypadek. Zapis dotyczy osob zatrudnionych przez wykonawce
jakijego podwykonawcow,

i) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysoko$ci
15% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 13 ust. 1,

j) za odstapienie od umowy przez Wykonawce bez zaistnienia przyczyn
w wysokoSci 20% caltkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 13 ust. 1.

k) Za niedotrzymanie oferowanych prametrow wymaganaych i gwarantowanych
(zlacznik nr 1 do SWZ) w wysokos$ci 10% calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

1.2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za:

a) nieuzasadniona, zwloke =z przyczyn zaleznych wylacznie od niego
w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbiér mial by¢ zakoniczony.

b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z winy Zamawiajacego w wysoko$ci
15% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

¢) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego bez zaistnienia przyczyn
w wysokosci 20% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 13 ust. 1.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust.
1.1. niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia Ilub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca robo6t w przypadku niewykonania zadania lub jego nieterminowego
wykonania skutkujacego zwrotem Srodkow zewnetrznych ponosi za to pela
odpowiedzialno$ci.

. Kary umowne beda platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty,
na rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony nie

moze przekroczy¢ 60% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 13 ust. 1.

§ 20
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przyshuguje prawo

odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy;
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b) w razie doj$cia do skutku przeksztalcen wlasnos$ciowych, skutkujacych zmiana
struktury wlasno$ciowej Zamawiajagcego w zakresie powyze] 50% glosow
na zgromadzeniu wspolnikow,

c¢) gdy dojdzie do ogloszenia upadlosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

d) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

f) wprzypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okoliczno$ci, niemozliwe
do przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu
realizacji przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe
Zamawiajacego;

g) w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposérednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy.

h) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce, zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania,
z obowiazku zaplaty faktur w terminie 60 dni od uplywu terminu okre$lonego
w fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia
odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie moglt spelni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 (stlownie: trzydziestu) dni
od dnia powziecia przez Strone wiadomosci o przyczynie odstapienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbdlowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wedhug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z powodu ktorej nastapilo odstapienie,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukecji, urzadzen
zakupionych na realizacje, inwestycji, ktore nie moga, by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia
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od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy.
§21
Informowanie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiazuja sie wzajemnie
do pisemnego powiadamiania o:

a) zmianie siedziby firmys;

b) zmianie nazwy firmy;

¢) ogloszeniu upadlosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dzialalnoSci;

f) zmianie 0s6b reprezentujacych,

niezwlocznie po wystapieniu powyzszych okolicznosci.

1.

§ 22
Poufnosé

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy, zarowno w trakcie trwania
umowy jak i po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego,
stanowigcych wiadomo$ci poufne i bedacych tajemnica przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy. W szczegélno$ci Wykonawca
zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace Zamawiajacego, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy, niezaleznie
od formy przekazania tych informacji i ich zrodla, zwanych dalej ,Informacjami
poufnymi” i wykorzystywac¢ je wylacznie dla potrzeb wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczego6lnosci:

a) zapewnic, Ze zadna z 0s6b otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych
Informacji, ani ich zrédla zar6wno w calos$ci, jak i w czesci osobom trzecim
bez uzyskania uprzedniego wyraznego upowaznienia od Zamawiajacego.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom
Wykonawcy, wobec ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko
w zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep
dla cel6ow wykonania umowy,

¢) nie ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, zZe za pisemna
zgoda Zleceniodawcy;

d) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposéb rozpowszechniaé
jakiejkolwiek Informacji poufnych lub jej czeSci, za wyjatkiem przypadkow,
gdy jest to konieczne w celach $ciSle zwiazanych z przedmiotem umowy,
w ktoérych to przypadkach wszelkie takie kopie lub reprodukcje pozostana,
wlasnoScia Zamawiajacego;

e) zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji
poufnych, bez dostepu dla os6b nieupowaznionych.
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3. Wymogi zawarte w ust. 1 powyzej nie beda mialy zastosowania odnos$nie
jakiejkolwiek czes$ci Informacji poufnych, przekazanych przez Zamawiajacego,
ktore:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez
naruszania postanowien umowy, w szczeg6lnosci na podstawie bezwzglednie
obowiazujacych przepiséw prawa;

b) zostana, ujawnione przez Wykonawce za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego;

¢) musza, zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, przy czym Wykonawca, ujawniajac Informacje poufne,
zgodnie z postanowieniami niniejszego akapitu jest zobowiazany do podjecia
wszelkich zgodnych z prawem dzialan zmierzajacych do ograniczenia zakresu
ujawnianych Informacji poufnych oraz bezzwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o przekazaniu Informacji poufnych zadajacym ich organom,
o ile nie bedzie to zabronione przez prawo.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych
w poufnosci przez podwykonawcoéw oraz osob ktorymi bedzie sie postugiwal przy
realizacji umowy, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosSci 350 000
zlotych (slownie: trzystu pie¢dziesieciu tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia, co nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupekhiajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.
Kary umowne beda platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty,
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

§ 23
Prawa autorskie
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U.2022.25009t), dalej: ,,Prawo Autorskie” oraz nie naruszy majatkowych

oraz osobistych praw osob trzecich, a wszelkie utwory, noszace znamiona utworu

w rozumieniu Prawa Autorskiego powstale w zwigzku z realizacja Umowy lub jej

cze$ci, zwane dalej ,,utworami”, przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym

od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegolnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci beda
przystugiwaly mu w calo$ci i na wylaczno$é majatkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworéw w zakresie ustalonym niniejsza Umowa,
na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialyby Wykonawcy
przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie
opisanym w Umowie do utworéw, w szczegolnosci Wykonawca o$wiadcza,
iz prawa te nie zostaly, ani nie zostana zbyte ani ograniczone w zakresie ktory,
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wylaczalby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on

na podstawie Umowy;

c) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw nie sa i nie beda
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostana
przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie
przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegl ziszczeniu
przed dniem przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworu
na Zamawiajacego;

e) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie
przystuguja, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz
dzien przeniesienia autorskich praw majatkowych do  utworu
na Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiajacego

bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wylacznosé, caltosé

autorskich praw majatkowych do wszelkich utworéw, powstalych w wyniku
wykonania Umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéow na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja
zadan Zamawiajacego, w tym w szczegodlnos$ci na potrzeby eksploatacji oraz
modernizacji przedmiotu inwestycji,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — poprzez wytwarzanie dowolng
technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa na wszelkich rodzajach no$nikow a w
szczegOlnosci na no$nikach video, tasmie S$wiatloczulej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikoéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) w zakresie rozporzadzania oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych
zostaly one utrwalone, w tym wprowadzania do obrotu,

d) w zakresie rozpowszechniania — poprzez udostepnianie w taki sposéb, aby
Zamawiajacy i osoby przez niego upowaznione mogly mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie,
najem, dzierzawa, udzielanie licencji na wykorzystanie, rozpowszechnianie
utworu — w zakresie oryginatu lub egzemplarzy,

f) w zakresie uzywania przedstawien Przedmiotu Umowy lub jego czesci,
powielanych w dowolnej technice w tym poprzez fotografie lub rysunki,
takze jako ilustracyjne lub projektowe elementy ulotek, ksigzek, reklam
i innych wydawnictw, ktore Zamawiajacy i osoby przez niego upowaznione
moga  wytwarza¢ dla  celow  promocyjnych, reklamowych
lub informacyjnych, zwigzanych z prowadzong przez nie dzialalnoscia,
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g) w zakresie udostepniania dla celow rozstrzygania sporow zwigzanych
z realizacja Umowy, w tym postepowania arbitrazowego lub sadowego,

h) wlacznie z prawem do modyfikacji zmiany, poprawek utworow, w tym
w zakresie udostepnienia utworé6w podmiotom wykonujacym na zlecenie
Zamawiajacego zadania co do Przedmiotu Umowy lub jego czeSci w zakresie
zastepczego wykonania przez osobe trzecia.

i) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy moégl mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

j) udzielanie licencji na wykorzystanie,

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku potrzeby nabycia przez
Zamawiajacego praw autorskich, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
na polach eksploatacji innych niz wymienione w tresci ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni od daty doreczenia
mu stosownego wezwania, umowy przenoszacej prawa autorskie na wymaganych
polach eksploatacji, na warunkach tozsamych z okre§lonymi w Umowie,
za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 (slownie: jeden zloty 00/100) zlotych.

4. W ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw zaleznych do utworéw powstatych
w wyniku wykonania Umowy, w szczegbélnoSci na dokonywanie opracowan,
adaptacji, uzupelien, modyfikacji, przerobek, thumaczen Utworéw, zwanych dalej
wspoOlnie ,opracowaniami” i korzystanie z opracowan utworéw, rozporzadzanie
opracowaniami oraz na wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody
na wykonywanie praw zaleznych, w szczegbélno$ci na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie zopracowan utworéw lub jakiejkolwiek czesci
utworu, na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Dotyczy to
opracowan w celu prawidlowego wykonania Umowy oraz w zakresie
przeprowadzenia préb, uruchomienia, eksploatacji, ulepszen, napraw,
przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontéw, modernizacji przedmiotu
Umowy, wlacznie z prawem do udostepnienia utworow zaleznych podmiotom
wykonujacym na zlecenie Zamawiajacego takie zadania co do przedmiotu Umowy
lub jej czeSci oraz w zakresie zastepczego wykonania przez osobe trzecia.
W przypadku wykonania opracowan utworéw, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (w formie Gwarancji JakoSci,
Rekojmi lub jakiekolwiek innej) za prawidlowos$¢ danych i dokumentacji powstalej
w wyniku takich dzialan Wykonawcy oraz prac wykonanych na ich podstawie,
w szczegOlno$ci za spdjnosé danych i dokumentacji powstatej w wyniku takich
dzialan z utworami, chyba ze Zamawiajacy byl zmuszony do dokonania opracowan
utworow i skorzystania z nich na skutek nieprawidlowego wykonywania Umowy
przez. Wykonawce.

5. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworé6w stworzonych w ramach
Umowy, wyraza zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworow,
poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywa¢ bedzie tych zmian.
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Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich

praw majatkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz osoéb trzecich,

atakze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem
autorskim.

Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji

moze nastepowaé w caloSci, w czeSci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu

z dzielami innych podmiotéow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego,

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupemhien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca o§wiadcza, iz projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Przedmiotu

Umowy bezterminowo zobowigzuje sie/zobowiazuja sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do utworéw oraz wyraza/ wyrazaja zgode

na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz Inwestora autorskich praw osobistych
do Utworow, w szczegolnoSci wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez

Zamawiajacego oraz Inwestora nastepujacych dzialan:

a) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowe;j,

b) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajacych
z konieczno$ci jej aktualizacji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot w przypadkach
i na zasadach okreslonych w Umowie i PFU,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wplyw na tresc i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w calosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych w szczegbélnoSci z realizacja Inwestycji,
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym
na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialan
promocyjnych badz komercyjnych oraz konieczno$cia zastepczego zlecenia
usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworow
wykonanych w ramach Umowy, a przed Odbiorem Koncowym tychze utworow —
uzyskaé¢ oswiadczenia autora lub — w przypadku wieloSci — autoréw utworow,
w przedmiocie ich zobowigzania do niewykonywania przystlugujacych im
osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw oraz upowaznienia
Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez
ten okres.
Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowiazany do zaplaty
autorowi cze$ci Przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie
od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okres§lonych w ustepie
poprzedzajacym. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty
jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania
do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.
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11. Wykonawca o$wiadcza, ze przeniesienie praw autorskich, o ktéorych mowa
w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg przekazania Zamawiajacemu utworu, bez
koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczen w tej kwestii.

12. Do czasu przeniesienia praw na rzecz Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony
jest do korzystania z Przedmiotu Umowy w celu niezbednym dla realizacji
inwestycji oraz Umowy.

13. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach Wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 Umowy, wlasnoscia no$nikow informacji, na ktérych utwory
beda utrwalone.

14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, zapewni nadzor
autorski w trakcie realizacji Inwestycji.

15. Dla unikniecia watpliwoéci Strony potwierdzaja, ze zakres praw wlasno$ci
intelektualnej przenoszonych i udzielanych Zamawiajacemu przez Wykonawce
na mocy Umowy, uksztaltowany jest w taki sposob, aby:

a) Zamawiajacy oraz podmioty dzialajace na ich zlecenie mogli dokonywaé
opracowan (w szczegOlnosci tlumaczen, zmian, adaptacji, przerdbek,
uzupelien) utwor6w w rozumieniu Prawa Autorskiego dostarczonych
Zamawiajagcemu w wykonaniu Umowy i korzystacé z tych opracowan w zakresie
opisanym w niniejszym Paragrafie;

b) w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje sie dokona¢ — we wlasnym zakresie
lub poprzez podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawca — modyfikacji
Przedmiotu Umowy (tj. w szczego6lnoSci adaptacji, remontu, modernizacji,
w tym wymiany maszyn lub urzadzen), to modyfikacje te nie beda stanowily
naruszenia jakichkolwiek praw wlasnosci intelektualnej, niezaleznie
od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materialow, czesci
lub technologii. Naruszenia praw wlasnosci intelektualnej nie bedzie rowniez
stanowilo wykorzystanie utworéw dostarczonych Zamawiajacemu w ramach
Umowy lub ich opracowan w celu przeprowadzenia postepowan
przetargowych przez Zamawiajagcego na wybor wykonawcy wyzej
wymienionych modyfikacji Przedmiotu Umowy;

c) Zamawiajacy uzyskal prawa wlasno$ci intelektualnej niezbedne
do wybudowania, uruchamiania, przeprowadzania prob, uzytkowania,
utrzymania, konserwacji, ulepszen, napraw, remontéw, modernizacji,
przebudowy przedmiotu Umowy. Zakres ten ma zastosowanie nawet, jezeli nie
jest wprost zawarty w poszczegolnych postanowieniach Umowy.

§24
Licencja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wlascicielem autorskich praw majatkowych
do oprogramowania dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy oraz jest
uprawniony do jego dostawy oraz udzielenia licencji.
2. Wykonawca udziela, bez dodatkowego wynagrodzenia, Zamawiajacemu
niewylacznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo oraz
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niezbywalnej licencji na korzystanie z dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy
oprogramowania, bez prawa do udzielania sublicencji.

. W okresie obowigzywania umowy oraz w okresie trwania gwarancji Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszystkie
aktualizacje dostarczonego oprogramowania.

. Zamawiajacy ma prawo do kopiowania oprogramowania oraz wprowadzania
do niego wszelkich modyfikacji dla wlasnych potrzeb

. Wykonawca nie ma prawa blokowania dostarczonego oprogramowania pod
rygorem zaplaty kary umownej w wysoko$ci 10 000,00 zt za kazdy przypadek
blokowania. Uprawnienie do zadania zaplaty kary umownej nie ogranicza prawa
Zamawiajacego do dochodzenia na zasadach ogoélnych naprawienia szkody
przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, poniesionej w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce powyzszego zobowigzania.

§ 25
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawnych.
. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny.
W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez
Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy
umowy stanowig w sposéb wyrazny inaczej.
. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci.
. Jako sile wyzsza rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyciezenia poprzez
dzialanie z dochowaniem nalezytej staranno$ci tj. kleski zywiolowe, katastrofy
budowlane, strajki, wypadki, stan epidemii, itp.

§26
Egzemplarze

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki:

Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy — zalacznik z oferty.

Zalacznik Nr 2 — SWZ

Zalacznik Nr 3 — Program funkcjonalno —uzytkowy.

Zalacznik Nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy — zalacznik z oferty.
Zalacznik Nr 5 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Wykonawcy.

Zalacznik Nr 7 — Zakres prac powierzonych wykonawcom i podwykonawcom.
Zalacznik Nr 8 — Parametry wymagane i gwarantowane — zalacznik z oferty.
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uzyskania systemu efektywnego energetycznie

Zalacznik Nr 5 do Umowy z dnia ........... r.

Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu

umowy
Pelniona funkcja
L.p. {Imie i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnien w trakcie
realizacji umowy
1.
2.
3.
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w Inspektor
4. specjalno$ci konstrukeyjno- nadzoru rob6t
budowlanej budowlanych
NT uprawnien .................
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej obejmujacej Inspektor
5. sieci, instalacje i urzadzenia nadzoru rob6t
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, sanitarnych
wentylacyjne Nr uprawnien
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w Inspektor
6. specjalnosci elektrycznej i nadzoru rob6t
elektroenergetycznej elektrycznych i
NT UPrawnien .........coceeeveens AKPIA
Koordynator prac
7. zespolu nadzoru
inspektorskiego
8 Specjalista ds.
. rozliczen
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Zalacznik Nr 6 do Umowy z dnia ........... r.

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu

uUmowy

L.p.

Imie i nazwisko

Rodzaj oraz nr uprawnien

Pelniona
funkcja w
trakcie
realizacji
umowy

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
konstrukeyjno- budowlanej
NT uprawnien .................

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i
urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne,
cieplne, wentylacyjne
NT uprawnien ..........o..e....

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
elektrycznej 1 elektroenergetycznej Nr
uprawnien ........cooceeven..

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci budowlanej Nr uprawnien

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej obejmujacej sieci,
instalacje 1 wurzadzenia wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne Nr
uprawnien ........cooceevene.

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci elektrycznej i
elektroenergetycznej Nr uprawnien
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Zalacznik Nr 7 do Umowy z dnia ........... I.

ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM
UCZESTNICZACYM W REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp.

Zakres prac powierzonych
Wykonawcom oraz
Podwykonawcom

Pozycja HRF
Umowy z
Zamawiajacym

Wartos¢é
umowna robot
Podwykonawcy
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